

Raitiotien hankesuunnitelma Pirkkala - Linnainmaa

Työpaja Nuolialan koululla 6.4.2022



**Tampereen
Ratikka**


Jouni Korhonen, yhdyskuntajohtaja
Pirkkalan kunta

Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman mukaiset ratavaraukset

Tampereen, Ylöjärven ja Kangasalan kaupungit sekä Pirkkalan kunta teettivät raitiotien seudullisen yleissuunnitelman vuosina 2019 – 2021.

Seudullisen yleissuunnitelman perusteella kuntarajat ylittävän raitiotien ratavarausten sijainti ja pääperiaatteet hyväksyttiin kuntien valtuustoissa:


- Tampere 19.10.2020
- Ylöjärvi 2.11.2020
- Pirkkala 9.11.2020
- Kangasala 9.11.2020



Tampereen raitiotiejärjestelmän laajentaminen – alustava toteutusjärjestys


Seudullisen yleissuunnitelman yhteydessä laadittiin arvio raitiotien ratahaarojen mahdollisesta rakentamisaikataulusta ja toteutusjärjestyksestä:

1. Koilliskeskus–Pirkkala
 - Rakentaminen 2025–2028
2. Lielähti–Ylöjärvi
 - Rakentaminen 2029–2032
3. Koilliskeskus–Lamminrahka
 - Rakentaminen 2033–2036
4. Hatanpää–Vuores
 - Rakentaminen 2030-luvulla



Pirkkala-Linnainmaa raitiotie


PIRKKALA - LINNAINMAA RAITIOTIEN HANKESUUNNITELMA



Hankesuunnitelma Pirkkala–Linnainmaa

- Tavoitteena raitiotieradan ja pysäkkien suunnittelu katusuunnitelmaluonnosten tarkkuudella. Laaditaan hyöty-kustannuslaskelmat Pirkkalan ja Tampereen valtuustoille päätöksentekoon hankkeessa etenemisestä.
- Kustannusjako Tampere 63 % ja Pirkkala 37 %.
- Suunnittelua ohjaa Tampereen Raitiotie Oy.
- Suunnittelukonsultit Ramboll + WSP, alihankkijoina GRK, Newsec ja StadtBahnGestaltung.
- Aikataulutavoitteet:
 - 31.3.2022: Raitiotien risteämiskäytännöt valtateiden kanssa, joukkoliikenneterminaalien toteutusperiaatteet Partolassa ja Linnainmaalla, varikon toteutusperiaatteet sekä kunnanhallituksille vaihtoehdot, vaikutusarviointien ja herkkyystarkasteluiden periaatteet ovat päätöksentekovalmiit.
 - 31.8.2022: Katusuunnitelmaluonnokset hyväksytty ohjausryhmässä yhdyskuntalautakuntien käsittelyyn vietäväksi.
 - 28.2.2023: Hankesuunnitelma päätöksentekovalmis kunnanvaltuustoille, aineisto hyväksytty ohjausryhmässä.

Pirkkala-Linnainmaa raitiotien suunnittelun eteneminen



Hankesuunnitelma palvelee Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan maankäytön, liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan suunnittelua raitiotien vaikutuspiirissä ja raitiotiekaduilla.

Hankesuunnitelman laatiminen on alkanut syksyllä 2021. Päätöksenteko valtuustoissa mahdolliseen toteutussuunnitteluun ryhtymisestä on mahdollista maaliskuussa 2023. Suunnitteluprosessin aikana tarvittavista välipäätöksistä vastaavat tilaajakuntien kunnanhallitukset.

*sisältää vaikutusten arvioinnit ja hyöty-kustannuslaskelman

Kiitos!